CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Escola Municipal Judite Costa Furtado — **SRE:Patrocínio**

MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais — **ENDEREÇO:Rua Pinto Dias, 1812. - Bairro Olimpio Nunes. - Patrocínio. - Minas Gerais.**

SERVIÇOS: Ampliação Projeto Mãos dadas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	34.587,38	42.428,34	3,29%	100,00%	42.428,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	42.428,34
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	934,12	1.145,88	0,09%	100,00%	1.145,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.145,88
3	TRABALHOS EM TERRA	20.754,23	25.459,21	1,97%	100,00%	25.459,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25.459,21
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	97.545,89	119.659,55	9,28%	50,00%	59.829,77	50,00%	59.829,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	119.659,55
5	SUPERESTRUTURA	82.608,18	101.335,46	7,86%	0,00%	0,00	25,00%	25.333,86	25,00%	25.333,86	25,00%	25.333,86	25,00%	25.333,86		0,00		0,00	101.335,46
6	ALVENARIA	62.182,01	76.278,67	5,91%		0,00	25,00%	19.069,67	25,00%	19.069,67	25,00%	19.069,67	25,00%	19.069,67		0,00		0,00	76.278,67
7	COBERTURA E FORRO	224.898,13	275.882,54	21,39%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	68.970,63	25,00%	68.970,63	50,00%	137.941,27	275.882,54
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20.541,00	25.197,64	1,95%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	6.299,41	25,00%	6.299,41	50,00%	12.598,82	25.197,64
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.049,53	27.048,15	2,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	6.762,04	25,00%	6.762,04	50,00%	13.524,08	27.048,15
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	34.506,75	42.329,43	3,28%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	10.582,36	25,00%	10.582,36	50,00%	21.164,72	42.329,43
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.128,28	41.865,16	3,25%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	10.466,29	25,00%	10.466,29	50,00%	20.932,58	41.865,16
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	85.876,90	105.345,20	8,17%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	26.336,30	25,00%	26.336,30	50,00%	52.672,60	105.345,20
13	FERRAGENS	1.984,43	2.434,30	0,19%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.217,15	50,00%	1.217,15	2.434,30
14	REVESTIMENTO	86.824,32	106.507,39	8,26%		0,00		0,00		0,00	25,00%	26.626,85	25,00%	26.626,85	25,00%	26.626,85	25,00%	26.626,85	106.507,39
15	PISOS E RODAPÉS	119.467,24	146.550,47	11,36%		0,00		0,00		0,00	25,00%	36.637,62	25,00%	36.637,62	25,00%	36.637,62	25,00%	36.637,62	146.550,47
16	VIDROS	1.022,40	1.254,18	0,10%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	627,09	50,00%	627,09	1.254,18
17	PINTURA	25.639,69	31.452,21	2,44%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	7.863,05	25,00%	7.863,05	50,00%	15.726,11	31.452,21
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	23.812,07	29.210,27	2,26%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	7.302,57	25,00%	7.302,57	50,00%	14.605,13	29.210,27
19	LIMPEZA	4.585,22	5.624,69	0,44%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.624,69	5.624,69
20	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	62.975,29	77.251,79	5,99%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	38.625,89	50,00%	38.625,89	77.251,79
21	OUTROS	4.734,08	5.807,29	0,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.807,29	5.807,29
22						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL					9,99%	128.863,20	8,08%	104.233,31	3,44%	44.403,53	8,35%	107.668,00	19,55%	252.250,65	19,25%	248.317,25	31,34%	404.331,88	1.290.067,82
TOTAL MENSAL COM BDI																			
TOTAL MENSAL ACUMULADO																			
TOTAL ACUMULADO		**1.051.657,15**	**1.290.067,82**	**100,00%**	9,99%	128.863,20	18,07%	233.096,51	21,51%	277.500,04	29,86%	385.168,04	49,41%	637.418,69	68,66%	885.735,94	100,00%	1.290.067,82	**1.290.067,82**

LOCAL / DATA:Patrocínio 27/10/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIANE ANICÉSIO SILVA - CREA 250.932/D

RAIANE ANICESIO SILVA:10431231648

REPRESENTANTE LEGAL:

DEIRO MOREIRA MARRA:49132059604

Assinado de forma digital por DEIRO MOREIRA MARRA:49132059604
Dados: 2023.12.27 10:02:30 -03'00'