

Patrocínio, 01 de agosto de 2019.

Ofício nº 015/2019

Assunto: prazo entrega condicionantes PA CODEMA 41.147/2017

Ilmo. Sr.

Venho através desta solicitar prorrogação por mais 90 dias para cumprimento das condicionantes do processo acima citado, do empreendimento Julio César da Silveira Ramos-ME conforme consta na LO-Licença de Operação nº 074/2018, emitida no dia 12 de julho de 2018, devido aos motivos apresentados abaixo:

- Condicionante 2: Apresentar auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB


O projeto apresenta-se na fase final de conclusão e análise. O protocolo do projeto no corpo de bombeiros foi feito em 31/10/2018 e em 30/11/2018 foi emitida a Nota de Correção (PSCIP nº291/2018). O parecer foi emitido pelo corpo de Bombeiros em junho e as correções sendo providenciadas, com previsão de entrega final até 15 de agosto.

- Condicionante 04 – Apresentar Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, juntamente com a ART do responsável técnico, com análise e aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo.

O mesmo foi protocolado na Secretaria de Urbanismo em fevereiro de 2019 (protocolo em anexo). No entanto, houve um erro na indicação do número do lote nos mapas e o EIV, não foi avaliado pela equipe do urbanismo, pois foi arquivo em pasta errada. Após várias consultas ao setor, foi descoberto o erro e feito novo protocolo conforme solicitado pela Secretaria de Urbanismo para submeter o referido estudo para análise. Segue em anexo o novo protocolo.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



Fabiane Sebaio Almeida
Consultora ambiental

Ao Senhor
Antonio Geraldo Oliveira
Presidente
CODEMA

RECEBI 01/08/19