

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	Escola Municipal Professora Irma de Carvalho				SRE: PATROCÍNIO				
	MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS			ENDEREÇO: Avenida Brasil, 1150. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.					
	LEI DE CRIAÇÃO: DECRETO Nº 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961								
	REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10.823,08	13.276,67	7,01%	100,00%	13.276,67		0,00	13.276,67
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	32.985,86	40.463,76	21,38%	70,00%	28.324,63	30,00%	12.139,13	40.463,76
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	427,31	524,18	0,28%	100,00%	524,18		0,00	524,18
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTOS	9.355,01	11.475,79	6,06%	50,00%	5.737,90	50,00%	5.737,90	11.475,79
15	PISOS E RODAPÉS	269,88	331,06	0,17%	100,00%	331,06		0,00	331,06
16	VIDROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	90.888,86	111.493,37	58,90%	40,00%	44.597,35	60,00%	66.896,02	111.493,37
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	9.548,16	11.712,73	6,19%		0,00	100,00%	11.712,73	11.712,73
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL						92.791,79		96.485,77	189.277,56
TOTAL ACUMULADO		154.298,16	189.277,56	100,00%	49,02%	92.791,79	100,00%	189.277,56	189.277,56
LOCAL/DATA: PATROCÍNIO, 27/10/2023									
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIANE ANICESIO SILVA - CREA 250.932/D									
REPRESENTANTE LEGAL:									