

Patrocínio, 29 de janeiro de 2019.

**Ofício nº. 07/2019**

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA

**Assunto: Requerimento de extensão de prazo para execução da condicionante da Licença de Instalação nº 060/2017.**

Venho por meio deste, em resposta ao **Ofício nº 014/2019**, requerer um prazo de mais **15 dias** para a execução da condicionante listada no item **02 da LI nº 060/2017**, no qual solicita que seja efetuado o plantio de gramíneas sobre o trajeto da rede de esgotos, a fim de evitar processos erosivos.

Tal requerimento se justifica, uma vez que, como a primeira tentativa de semeadura não foi eficaz, será realizada a “*transplantação de tapetes de gramíneas*” e para tal, necessita-se de trator e de funcionários, os quais estão concentrados nas obras de ampliação das redes de água e esgoto no Distrito de São João da Serra Negra.

Certo de sua compreensão, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Vilson Pinheiro**

**Diretor Operacional**

RECEBI 29/01/19



Secretaria de Meio Ambiente

**daepa**

**Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio**

**CNPJ: 20.266.755/0001-40**

**34 3515-2600 / 0800 283 2600**

**Rua Rio Branco, 211 - Patrocínio MG - CEP 38747-076**