CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.073.944-50/2020	908396	UB	MDR	Desenv. Regional, Territorial e Urbano	Pavimentação	31/12/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal	Patrocínio/MG	Bairro Morada Nova	Recapeamento de vias urbanas no Morada Nova e outros bairros do município de

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Geral	Alameda dos Eucaliptos	Rua Alírio de Melo	Rua Tupis	Rua Exp. Francisco P. da Sil	Rua Abner Gomes Romão	Rua Gervásio M. da Silveira	Alameda dos Ingás	Alameda das Gravioias	Alameda das Araucárias	Rua Nhonhô Paiva	Rua Dom João VI	Avenida Faria Pereira	Rua Otávio de Brito	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																				
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																															
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																															
2	Serviços preliminares	1																																															
3	Recapeamento asfáltico		1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1																																			
4	Urbanismo e obras complementar		1	2		1	2	2	1	1	1	2			1																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	62,14%	37,86%
	R$	459.561,94	279.985,41
Acumulado	%	62,14%	100,00%
	R$	459.561,94	739.547,35

Patrocínio/MG, 16 de junho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Cínthia Villarrubia Elc
CREA / CAU: 212097/D