CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Construção de Nova Escola - Distrito de São João. — **SRE: PATROCINIO**

MUNICIPIO / DISTRITO: PATROCINIO — **ENDEREÇO: LOCAL: Rua JK. - Distrito de São João. - Patrocínio. - Minas Gerais.**

SERVIÇOS: Construção de Nova Escola - Distrito de São João.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	43.284,74	52.348,57	2,38%	100,00%	52.348,57		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	52.348,57
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	18.347,70	22.189,71	1,01%	100,00%	22.189,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	22.189,71
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	145.083,41	175.463,88	7,99%	50,00%	87.731,94	50,00%	87.731,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	175.463,88
5	SUPERESTRUTURA	295.929,96	357.897,69	16,30%		0,00	20,00%	71.579,54	50,00%	178.948,85	30,00%	107.369,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	357.897,69
6	ALVENARIA	42.709,05	51.652,33	2,35%		0,00	20,00%	10.330,47	50,00%	25.826,16	30,00%	15.495,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	51.652,33
7	COBERTURA E FORRO	271.143,39	327.920,81	14,94%		0,00		0,00	20,00%	65.584,16	20,00%	65.584,16	40,00%	131.168,33	20,00%	65.584,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	327.920,81
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	42.624,40	51.549,95	2,35%		0,00		0,00		0,00	20,00%	10.309,99	40,00%	20.619,98	40,00%	20.619,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	51.549,95
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	94.585,80	114.392,06	5,21%		0,00		0,00		0,00	20,00%	22.878,41	40,00%	45.756,83	40,00%	45.756,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	114.392,06
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	164.006,15	198.349,04	9,03%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	19.834,90	30,00%	59.504,71	40,00%	79.339,62	20,00%	39.669,81		0,00		0,00		0,00		0,00	198.349,04
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	28.897,21	34.948,29	1,59%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	3.494,83	30,00%	10.484,49	30,00%	10.484,49	30,00%	10.484,49		0,00		0,00		0,00	34.948,29
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	176.648,28	213.638,42	9,73%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	21.363,84	30,00%	64.091,53	30,00%	64.091,53	30,00%	64.091,53		0,00		0,00		0,00	213.638,42
13	FERRAGENS	7.598,47	9.189,59	0,42%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	2.756,88	30,00%	2.756,88	40,00%	3.675,84		0,00		0,00		0,00	9.189,59
14	REVESTIMENTO	108.785,19	131.564,80	5,99%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	39.469,44	30,00%	39.469,44	40,00%	52.625,92		0,00		0,00		0,00	131.564,80
15	PISOS E RODAPÉS	193.805,59	234.388,49	10,68%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	46.877,70	20,00%	46.877,70	40,00%	93.755,39	20,00%	46.877,70		0,00	234.388,49
16	VIDROS	1.909,50	2.309,35	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	692,80	30,00%	692,80	40,00%	923,74		0,00	2.309,35
17	PINTURA	73.803,46	89.257,90	4,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	26.777,37	30,00%	26.777,37	40,00%	35.703,16		0,00	89.257,90
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	72.611,47	87.816,31	4,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	43.908,16	50,00%	43.908,16		0,00	87.816,31
19	DIVERSOS	7.018,77	8.488,50	0,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	4.244,25	50,00%	4.244,25		0,00	8.488,50
20	QUADRA	1.196,72	1.447,31	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	723,65	50,00%	723,65		0,00	1.447,31
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	12.837,48	15.525,65	0,71%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.762,82	50,00%	7.762,82		0,00	15.525,65
22	LIMPEZA	9.951,38	12.035,20	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.035,20	12.035,20
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.605,77	3.151,42	0,14%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.575,71	50,00%	1.575,71		0,00	3.151,42
	TOTAL MENSAL				7,39%	162.270,21	7,73%	169.641,94	12,31%	270.359,17	10,09%	221.637,57	9,90%	217.380,04	9,85%	216.324,35	8,93%	196.141,95	9,26%	203.349,84	9,35%	205.225,64	8,17%	179.440,16	6,45%	141.719,19	0,55%	12.035,20	2.195.525,27
	TOTAL ACUMULADO	**1.815.383,88**	**2.195.525,27**	**100,00%**	7,39%	162.270,21	15,12%	331.912,16	27,43%	602.271,33	37,53%	823.908,90	47,43%	1.041.288,94	57,28%	1.257.613,29	8,93%	196.141,95	18,20%	399.491,78	27,54%	604.717,43	35,72%	784.157,59	42,17%	925.876,78	42,72%	937.911,98	**2.195.525,27**

LOCAL / DATA:12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2022.12.20 17:20:22 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: