CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Professora Irma Carvalho | **SRE: PATROCÍNIO**

MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCÍNIO | **ENDEREÇO: Avenida Rufina Alvina de Jesus, com Rua Alemanha. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.**

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	%INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.736,23	8.146,79	3,40%	100,00%	8.146,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.146,79
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	893,83	1.080,99	0,45%	100,00%	1.080,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.080,99
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	24.610,87	29.764,39	12,42%	100,00%	29.764,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	29.764,39
5	SUPERESTRUTURA	48.370,89	58.499,75	24,42%	100,00%	58.499,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	58.499,75
6	ALVENARIA	5.894,76	7.129,12	2,98%	100,00%	7.129,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.129,12
7	COBERTURA E FORRO	30.750,85	37.190,08	15,52%	40,00%	14.876,03	60,00%	22.314,05		0,00		0,00		0,00		0,00	37.190,08
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.338,65	8.875,36	3,70%	40,00%	3.550,15	60,00%	5.325,22		0,00		0,00		0,00		0,00	8.875,36
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.393,14	12.569,47	5,25%	40,00%	5.027,79	60,00%	7.541,68		0,00		0,00		0,00		0,00	12.569,47
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.409,62	1.704,79	0,71%		0,00	100,00%	1.704,79		0,00		0,00		0,00		0,00	1.704,79
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	11.388,87	13.773,70	5,75%		0,00	100,00%	13.773,70		0,00		0,00		0,00		0,00	13.773,70
13	FERRAGENS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	11.890,52	14.380,40	6,00%		0,00	100,00%	14.380,40		0,00		0,00		0,00		0,00	14.380,40
15	PISOS E RODAPÉS	32.586,00	39.409,51	16,45%		0,00	100,00%	39.409,51		0,00		0,00		0,00		0,00	39.409,51
16	VIDROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	4.961,84	6.000,84	2,50%		0,00	100,00%	6.000,84		0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,84
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	76,13	92,08	0,04%		0,00	100,00%	92,08		0,00		0,00		0,00		0,00	92,08
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	784,33	948,57	0,40%		0,00	100,00%	948,57		0,00		0,00		0,00		0,00	948,57
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL					53,46%	128.075,01	46,54%	111.490,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	239.565,84
TOTAL ACUMULADO		**198.086,52**	**239.565,84**	**100,00%**	53,46%	128.075,01	100,00%	239.565,84	100,00%	239.565,84	100,00%	239.565,84	100,00%	239.565,84	100,00%	239.565,84	**239.565,84**

LOCAL / DATA: 12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2022.12.16 16:49:52 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: