CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL LIBIA LASSI LOPES — **SRE:PATROCÍNIO**

MUNICÍPIO:PATROCÍNIO - MINAS GERAIS — **ENDEREÇO:RUA AV MARCIANO PIRES,255-BAIRRO SANTO ANTÔNIO.**

LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO Nº 31.484 , DE 04 DE JULHO DE 1990 — **PRAZO DE EXECUÇÃO :4 MESES** — **DATA:12 / 07 /2022**

SERVIÇOS: OBRA PROJETO MÃOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	25.165,85	30.435,58	6,66%	100,00%	30.435,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30.435,58
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.615,92	3.163,69	0,69%	100,00%	3.163,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.163,69
3	TRABALHOS EM TERRA	7.966,09	9.634,19	2,11%	100,00%	9.634,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.634,19
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	47.486,01	57.429,58	12,56%	100,00%	57.429,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	57.429,58
5	SUPERESTRUTURA	9.998,18	12.091,79	2,65%		0,00	100,00%	12.091,79		0,00		0,00		0,00		0,00	12.091,79
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	70.027,49	84.691,25	18,53%	25,00%	21.172,81	75,00%	63.518,44		0,00		0,00		0,00		0,00	84.691,25
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	820,41	992,20	0,22%		0,00	100,00%	992,20		0,00		0,00		0,00		0,00	992,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24.239,79	29.315,60	6,41%	10,00%	2.931,56		0,00		0,00	90,00%	26.384,04		0,00		0,00	29.315,60
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	REVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	PISOS E RODAPÉS	662,95	801,77	0,18%		0,00		0,00		0,00	100,00%	801,77		0,00		0,00	801,77
16	VIDROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	17.317,12	20.943,33	4,58%		0,00	100,00%	20.943,33		0,00		0,00		0,00		0,00	20.943,33
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	169.402,22	204.875,04	44,82%		0,00	10,00%	20.487,50	55,00%	112.681,27	35,00%	71.706,26		0,00		0,00	204.875,04
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	2.276,43	2.753,11	0,60%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.753,11		0,00		0,00	2.753,11
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	0,00
	TOTAL MENSAL				27,29%	124.767,41	25,82%	118.033,27	24,65%	112.681,27	22,24%	101.645,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	457.127,14
	TOTAL ACUMULADO	**377.978,45**	**457.127,14**	**100,00%**	27,29%	124.767,41	53,11%	242.800,68	77,76%	355.481,95	100,00%	457.127,14	100,00%	457.127,14	100,00%	457.127,14	**457.127,14**

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2022.12.19 17:21:17 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: