CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Escola Municipal Judite Costa Furtado	**SRE:PATROCÍNIO**	
	MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS	**ENDEREÇO: Rua Pinto Dias, 1812 - Bairro Olimpio Nunes - Patrocínio - MG**	
	LEI DE CRIAÇÃO: DECRETO Nº 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961	**PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES**	
	REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	%INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.843,92	9.610,37	3,18%	100,00%	9.610,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.610,37
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	72.800,83	89.195,58	29,53%	100,00%	89.195,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	89.195,58
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	11.956,98	14.649,69	4,85%	100,00%	14.649,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14.649,69
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	1.671,44	2.047,85	0,68%		0,00	100,00%	2.047,85		0,00		0,00		0,00		0,00	2.047,85
14	REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	PISOS E RODAPÉS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
16	VIDROS	2.842,20	3.482,26	1,15%		0,00	100,00%	3.482,26		0,00		0,00		0,00		0,00	3.482,26
17	PINTURA	90.458,72	110.830,03	36,69%		0,00	100,00%	110.830,03		0,00		0,00		0,00		0,00	110.830,03
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	52.093,01	63.824,35	21,13%	50,00%	31.912,18	50,00%	31.912,18		0,00		0,00		0,00		0,00	63.824,35
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	6.877,14	8.425,87	2,79%		0,00	100,00%	8.425,87		0,00		0,00		0,00		0,00	8.425,87
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL MENSAL					48,12%	145.367,82	51,88%	156.698,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	302.066,01
TOTAL ACUMULADO		**246.544,25**	**302.066,01**	**100,00%**	48,12%	145.367,82	100,00%	302.066,01	100,00%	302.066,01	100,00%	302.066,01	100,00%	302.066,01	100,00%	302.066,01	**302.066,01**

LOCAL / DATA: PATROCÍNIO, 12/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2023.05.12 10:51:42 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: